

Indicatieve planning

- **3e kwartaal 2019: inloopbijeenkomst**
- **4e kwartaal 2019: vaststelling stedenbouwkundig plan**
- **4e kwartaal 2019: draagvlakmeting**
- **2e kwartaal 2020: inloopbijeenkomst Voorlopig Ontwerp**